
Objet Details Total budget (Euro)
Contribution 

Porteur de projet

Contribution

Beneficiaries  €

% par

catégorie

Construction de 24 citernes

Fournitures 20 x 2500 € 45 000 45 000 0 90 000

Travaux en régie propre 20 x 2500 € 45 000 0 45 000 86%

Coûts généraux de conduite du projet

Salaries

Coordinateur spécialiste (AAA) 6 mois * 880 € 5 280 5 280 0

Contrôle technique (AAA) 6 mois * 550 € 3 300 3 300 0

Communication et transports coordinateur 11 607

Transports, communcation et frais divers 6 mois * 170 € 897 897 0 11%

Frais de réception de travaux sur place

avion, location voiture, hébergement, repas 3 jours 1 570 1 300

Visibilité des partenaires

logos partenaires sur les citernes 20 placards * 28 € 560 560

Frais administratifs

Frais de certificationes comptes AFPS Lorraine Sud GEGAR +  Frais 700 700 0

Coûts administratifs AAA 6 mois x 280 € 1 680 1 680 0

Papier, encre, locations, électricité et divers 6 mois x 170 € 1 020 1 020 0

TOTAL 20 citernes 105 007 59 177 45 560 100%

AFPS 7 000 7%

Collectivités 8 000 8%

Agence de l'Eau 44 447 42%

Bénéficiaires 45 560 43%

TOTAL 105 007 100%

105 007 59 177 45 560

Objectifs de financement 2022

Contrôles

Projet 2022 pour 20 citernes

3 400

3%



objet 1 personne 2 personnes

avion 350 700

locations voiture 250 250

hebregmenet 200 400

repas 110 220

TOTAL 910 1570

Frais réception travaux sur place 3 jours

Des ajustements par rapport au budget 2022 avec les coûts 

de 2021  ont été faits pour notamment tenir compte de la 

dévaluation de 10% de l'Euro par rapport au Shekel.


